

# 社会資本総合整備計画(第3回変更)

～文化的資源を守り安全で住みやすさを実感できるまちづくり～

令和4年 1月12日

茨城県 結城市

社会資本総合整備計画（市街地整備）

令和4年 1月12日

計画の名称	～文化的資源を守り安全で住みやすさを実感できるまちづくり～			
計画の期間	令和 2年度 ～ 令和 6 年度（5 年間）	交付対象	結城市	
計画の目標				

結城駅1km圏内を「結城駅周辺地区」とし、結城市都市計画マスタープランの中で、商業地ゾーンの中心が結城駅であることから、新たに駅の自由通路を改修しエレベーターを設置することで、南北市街地の直線化を図り、高齢者や障害者、乳幼児連、観光客等、だれもがこれまでより、安全・安心・快適に駅の南北を行き来できるようにする。これにより南北間の交流がこれまで以上に図られることにより、駅北口前にある、図書館や子育て支援センターが入る結城市民情報センターの利便性が向上し、施設利用者の増大につながる。また、駅北口の古き街並みや空き店舗が有効に活用でき、観光資源の確保と商業の再生による街の活性化につながる。

また、市役所新庁舎が建設され、新庁舎までの通りに隣接する近隣公園、文化会館などの利用者数の増大が見込まれることから、駅から新庁舎までアクセスする道路の改修を行うことにより、公共施設やその周辺の商業施設の利便性向上や利用者の安全な誘導を図るほか、観光客等と周辺住民との交流の場となるよう既存公園を改修することで、訪れたひとが街に愛着がわくようにし、新たなひとの流れを生み出して定住化の促進を図るとともに、立地適正化計画を策定することにより、JR結城駅及び新庁舎を拠点としたコンパクトシティ+ネットワークを形成し、都市機能や生活拠点を集約誘導した持続可能なまちづくりを目指す。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>結城駅周辺地区の人口を19,327人（R1）から19,500人（R6）に増加</li> <li>駅を拠点とした市巡回バスの利用者26,683人/年（H30）から30,000人/年（R6）に増加</li> <li>イベント等による観光客の来場者数を78,000人/年（H30）から90,000人/年（R6）に増加</li> </ul>			
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値	中間目標値	最終目標値							
地区の居住人口を住民基本台帳より調査	令和元年 当初 19,327 人	令和4年 末 19,420 人	令和6年 末 19,500 人							
バス利用者数調べより、月単位、年単位で集計し調査	平成30年 末 26,683 人/年	令和4年 末 28,303 人/年	令和6年 末 30,000 人/年							
イベントごとの来場者数を集計し調査	平成30年 末 78,000 人/年	令和4年 末 84,000 人/年	令和6年 末 90,000 人/年							
全体事業費	合計 (A+B+C)	737.6 百万円	A	737.6 (うち提案事業 分10百万円)	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									R2	R3	R4	R5	R6		
1-A-1	都市再生	一般	結城市	直接	結城市	結城駅周辺地区都市再生整備計画事業	結城駅周辺地区 300ha	結城市						737.6	
										合計	737.6				

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									R2	R3	R4	R5	R6		
										合計	0.0				

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									R2	R3	R4	R5	R6		
										合計	0.0				

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

交付金の執行状況



(単位:千円)

	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	38,700				
計画別流用 増△減額 (b)	32,165				
交付額 (c=a+b)	70,865				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	59,963				
翌年度繰越額 (f)	10,902				
うち未契約繰越額 (g)	7,325				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	10.3%				
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	事業の前倒し及び、他工事の工事が遅れたことから。				

※ 令和2年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	～文化的資源を守り安全で住みやすさを実感できるまちづくり～	交付対象	結城市
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)		



凡 例	
	計画区域

# 社会資本総合整備計画の添付書類等(第3回変更)

交 付 金 対 象 事 業 別 概 要

都 市 再 生 整 備 計 画 ( 茨 城 県 結 城 市 )

令 和 4 年 1 月 1 2 日

茨 城 県 結 城 市

参考 年次計画

(事業費:百万円)

基幹事業									
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	
結城駅周辺地区都市再生整備計画事業	結城市	結城市	737.6	182.1	333.0	64.5	104.0	54.0	
計			737.6	182.1	333.0	64.5	104.0	54.0	
関連社会資本整備事業									
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	令和 2年度	令和 年度	令和 年度	令和 年度	令和 年度	令和 年度
計			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
効果促進事業									
事業	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	
計			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計			737.6	182.1	333.0	64.5	104.0	54.0	
累計進捗率 (%)				24.7%	69.8%	78.6%	92.7%	100.0%	