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　児童生徒数の減少により、小・中学校の小規模化が進行しているなか、結城市立小・中学校を集団生活の中で豊かな人間

関係を築いていく場とするとともに、快適な教育環境の整備に努め、特色のある魅力的な学校とすることを目指して、学校

再編の取組を進めています。

結城南中学校区新設校　進捗報告

令和４年度

基本構想

基本計画 ・地元自治会、各学校の保護者や関係者等で構成する「結城南中学校区新設校推進委員会」において

　住民意向を把握しつつ、基本構想・基本計画の策定に向けて検討を進めました。

●基本構想・基本計画は、学校の設計・工事を進める上での基本的な考え方や指針を示すものであり

　学校の規模や求められる機能等、学校整備に関する基本的な考え方を定めました。

●基本設計では、基本構想・基本計画の内容に基づき、様々な比較検討を行いながら、建物の具体的な

　計画を進めていきます。

・建物の具体的な建物配置や各階の間取りの基本的なレイアウト

・建物および各室ごとに備えるべき機能や設備の整理

・建物に適した構造計画および設備計画

・建物内外のデザイン方針

・建築関係法令の確認、関係機関との事前協議

　以上を基本設計図書としてまとめます。

令和10年４月 新 設 小 学 校 開 校

令和７・８・9年度

1. 年度ごとの事業内容等について

令和５年度

基本設計

令和６年度

実施設計

●完成見学会など

●新設小学校建設工事

●環境整備工事 (外トイレ工事、駐輪場解体駐車場整備工事)

[ 令和6年6月 ]

・建物を建てるための

　詳細な図面の作成

・詳細な外構設計および

　図面の作成

・建築確認、関係条例への

　申請や届出

●実施設計では、基本設計図

　書に基づき、安全安心な工

　事施工を考慮した上で、機

　能性やデザイン性、技術面

　など、多方面にわたって精

　査し、より詳細な設計図書

　としてまとめます。 令和６年度

環境整備工事

※予算の状況により、実施時期や内容などが変更になる場合があります。

●新設小学校の建設に先駆け、下記の工事を

　行います。

・テニスコート整備工事

　- 中学校のテニスコートが、新設小建設位置に

　　あるため、新たに整備します。

・プール、部室、北側倉庫解体工事

　- 新設小建設位置にあるため解体します。

・中学校校舎改修工事

　- 生徒の安全のため、老朽化した非構造部材の

　　改修を行います。

・部室倉庫新設工事

　- 解体した部室に代わる部室倉庫を新設します。
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　結城市の基本施策や統合する小学校及び小中一貫教育を行う中学校の特徴を踏まえつつ、小中一貫校として特色のある

学校を目指し、具体的な教育内容を次のとおり整理します。

画像出典:文科省資料より

＜ＩＣＴ・プログラミング教育の推進＞

子どもたちの情報社会への適応力を育むために

＜外国語活動と英語科の充実＞

子どもたちの国際力を育むために

＜ふるさと学習の推進＞

　ＩＣＴ（情報通信技術）・プログラミング教育では、ＩＣＴ機器を適切に活用し

たり、プログラミングしてロボットやコンピュータに意図した処理を行うように指

示したりする活動を通して、将来どのような職業にも必要とされる能力である「論

理的な思考力や問題解決能力」などを育むとともに、ますます進展するテクノロジ

ー分野に適応する力を育成します。

2. 具体的な教育コンセプトについて

子どもたちの郷土愛を育むために

　学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を核とし

て、家庭や地域との連携を密にし「地域とともにある学

校」を目指します。

　学校の教育目標やビジョンを地域の方々と共有し、地

域の教育力を学校運営に活かしていくとともに、地域の

思いや願いを反映した特色ある教育活動を展開します。

　小中一貫校としての利点を最大限に活かし、小中学校

の保護者と教職員が協働し、運動会や文化祭などの学校

行事への参画のほか、ＰＴＡ主体によるボランティア活

動や地域資源を活かした放課後活動などにも支援をして

いただけるよう連携を深めます。

　ＡＬＴ（外国語指導助手）や英語専門指導員などと連携して、英語の授業以外に

も外国語に慣れ親しむ時間を創出します。外国の文化や習慣を学び国際感覚を養う

ため、外国に住む知人とオンラインで結び、コミュニケーション活動などを活発に

します。

　小学校課程では「見る」・「聴く」・「話す」を意識し、イングリッシュデイや

英語シャワーの実施など、日常的に英語に触れたり、慣れたりする機会をつくりま

す。中学校課程では受検対策の一環として英検取得に向けた講座などを行います。

学校運営協議会

都道府県教育委員会

市区町村教育委員会
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S=1/1600

3. 配置計画について

想定面積

真
北校舎階数 2階建て（想定）

新設小学校校舎

駐輪場

格技場

技術棟 特別教室棟

管理棟

校舎棟

部
室
倉
庫

テニスコート

200mトラック

中学校体育館

※屋内面積であり法定面積と異なります

想定7,995㎡程度

Ｒ10年度見込
児童数・学級数

中学
連絡口

来客職員
入口

開放・通級
入口

野球グラウンド

北管理通路

駐車場

中学校
正門

砂場

バス
出入口

バス
出入口

出口

入口

グラウンド

中学校

渡り廊下

新設小学校校舎

児童
入口

小学校正門
(歩行者入口)

敷地内の車両
通行の円滑化
のため、管理
通路を整備し
ます。

既設の駐輪場等を改修し
主 に 中 学 校 用 の 駐 車 場
(約100台)を確保します。

小中の連携確保のための渡り廊下を計画します。

外トイレ

冬の北西からの
季節風を校舎で
防御します。

主に小学校用と
して駐車場（約
100台）を整備
します。

整形なグラウンドを
確保します。

児童数：423人

学級数：普通教室 14、特別支援教室 6

車の通行に配慮
し、2ｍ程敷地
内に道路空間を
拡張します。

南側の広い道路
に面して、バス
ロータリーを計
画します。

広場空間を確保し、児童向け
遊具を設置します。

遊具広場

プ

ロ

ム

ナ

|

ド

校舎に沿って歩行者用通路を設け、万
一の際の緊急車両進入も可能な幅員を
確保して整備します。

バスロータリー

多目的スペース

※ここに示す内容は現段階の案であり、今後の詳細な設計において変更になる場合があります。

中学校職員・来客駐車場
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ステージ
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教材

教材

教材
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体育
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・プログラミング教育の実践や児童生徒、教

　員、地域ボランティアなどの交流を促進す

　るため教育活動の拠点としてメディアセン

　ターを整備します。

・ALTや英語専門指導員などと連携し、英語

　での活発なコミュニケーション活動や国際

　教育ができる特別教室を整備します。

　目指す教育方針(グランドデザイン)を考慮し

下記のような点に配慮した計画とします。

・農産物などの地域資源を生かした食育活動

　や中学生との食を通した交流ができる多目

　的教室（ランチルーム）を整備します。

S=1/600

4. 平面計画について

■ 1階平面イメージ■ 平面計画における主な方針

真
北

凡例

特別教室

管理諸室

特別支援教室等

共用部

普通教室等

屋内運動場

広場・テラス等

昇降口前に、5校小学校の記憶を
継承する展示物等を設置する広場
を計画します。

職員室からグラウンドや昇降口への
視認性を確保します。

先生同士の打合せや、児童と先生と
のコミュニケーションにも有効な
スペースを形成します。

管理諸室は児童の動線や安全を優先
した位置に計画します。

家庭科室と連続したランチルーム
としての活用のほか、学年集会な
ど多目的な利用を想定します。

図書室機能とICT環境を兼ね備えた
メディアセンターは、中学生との共
同利用により小中一貫校のシンボル
となる施設を想定します。

採光、開放性確保のための空間を
広場として整備します。小規模な
遊具の設置も検討します。

※ここに示す内容は現段階の案であり、今後の詳細な設計において変更になる場合があります。
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S=1/600

■ 2階平面イメージ

凡例

特別教室

管理諸室

特別支援教室等

共用部

普通教室等

真
北

屋内運動場

広場・テラス等

新しい学びに対応するた
め、既存の教室より広い
普通教室を整備します。

全普通教室を南向きとし
1日中、自然採光が得ら
れるように配慮します。

学年毎のまとまりが形成
されるように配慮した
平面計画とします。

普通教室に面してワーク
スペースを配置し多様な
学習形態に対応します。

光庭上部は外部に開放し
１階の昇降口空間に自然
採光と自然通風を確保
します。

外国語に特化した特別教室を
設置し、外国の文化や言語を
身近に感じ、自然に身につく
学習環境を創出します。

開放的な西側にテラスを設置
し、屋外での発声練習や音楽
と連携した外国語学習等の新
しい学習環境を創出します。

※ここに示す内容は現段階の案であり、今後の詳細な設計において変更になる場合があります。

大型のスクリーンやプロジェク
ターの設置のほか、通信機器の
接続が容易に行えるWi-Fi環境
を整備します。児童用の放送ス
タジオ機能を設け、ICTによる
他校との連携、学習発表、活動
がスムーズに行える環境を整備
します。
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5. 運営面の計画について

基本理念

主な施策

主な作業 令和５年度・一貫教育準備期 令和６年度・一貫教育開始期
〇幹事会方針、幹事会年間計画の検討 〇小中一貫教育推進プラン検討
〇各専門部のR9までの計画検討・各部門の作業の調整 〇教育計画の作成
〇新設校のビジョン立案（どんな学校を創るか） 〇習熟度別学習、乗り入れ授業の検討
〇新設校9年間の教育目標検討 〇異学年交流の検討
　（グランドデザインの一部共通化） 〇ふるさと学習、英語、プログラミング教育の一部共通実施
〇目指す児童像、学校経営方針の検討 〇備品及び学校図書の整理計画検討
〇愛称、校名、校歌、校章、校旗の検討 〇学校徴収金・口座、新設校予算の検討
〇校舎等の設計についての検討 〇PTA及びコミュニティ・スクール検討
〇閉校式、開校式の検討 〇通学路、スクールバスの検討
〇PTA及びコミュニティ・スクールの検討 〇日課表、生活のきまり検討
〇通学路、スクールバスの検討 〇閉校式、開校式の検討
〇南中学区小中一貫教育協力会議との連携 〇中学校制服・名札・小学校シューズ・体操服・給食着・帽子

〇生活ノート（連絡帳・トモリンクス）

〇地域連携部会方針、作業内容と推進計画の検討 〇通学路の検討と安全対策の検討
〇通学路検討・危険個所点検・安全対策検討 〇スクールバス経路、予算、運行方法説明会等の検討
〇スクールバス（経路・運行計画・予算）検討 〇旧PTA解散（一元化・清算）計画案作成
〇旧PTA解散（一元化・清算）検討 〇新PTA組織編成（役員選出方法・規約・予算）計画案作成
〇新PTA組織編成（役員選出方法・規約・予算）検討 〇旧教育後援会解散と新教育後援会の計画
〇教育後援会の検討

〇教育課程部会方針、作業内容と推進計画の検討 〇教育計画の検討・作成
〇学校行事の共通化検討（できるものから実施） 〇学校行事共通化の実施（一部できるものから）
〇授業スタイル共通化検討 〇授業スタイル共通化一部実施・学習の約束確認
（結城スタイル、学習のきまり、板書、ノートの使い方等） 〇日課表の共通化案の作成
〇９年間の系統を踏まえた年間指導計画の検討 〇9年間の系統を踏まえた年間指導計画の検討
〇家庭学習のきまり検討 〇校内研修の一部共共通検討（英語教育・プログラミング学習）
〇ふるさと学習の検討 〇ふるさと学習の検討・交流会の実施
〇英語教育の検討 〇英語教育年間指導計画の検討、一部先行実施
〇プログラミング学習の検討 〇プログラミング学習年間指導計画の検討、一部先行実施
〇教育計画の作成準備 〇イングリッシュデイ、英検の検討と実施
〇通知票、評価方法の確認 〇キャリア教育の共通化検討

〇乗り入れ授業の検討

〇学校生活部会方針、作業内容と推進計画の検討 〇教育計画の検討・作成
〇生徒指導連絡協議会 〇生活のきまり作成（できるものから一部実施）
〇配慮を要する児童生徒の共通理解 〇生徒指導連絡協議会
〇児童生徒の事前交流事業計画 〇配慮を要する児童生徒の共通理解
〇生活のきまりの共通化と一部先行実地 〇生徒指導年間計画の共通化と一部先行実施
〇月別生活目標の共通化と一部先行実施 〇個別の支援・指導計画の検討
〇長期休業中のきまりの共通化と一部先行実施 〇生徒会・児童会行事の見直し
〇事前交流事業の計画 〇異学年交流の検討
　（遠足・宿泊学習の合同実施） 〇給食関係・給食のしかたの共通化（手引き）と一部先行実施
〇タブレット使用の約束の共通化と一部先行実施 〇５年宿泊学習の合同実施
〇教育相談等、心のケア支援計画検討 〇体力の向上対策検討
〇特別支援学級の設計検討 〇制服（中学校）・名札・シューズ・体操服・給食着・帽子
〇体力の向上対策検討

〇学校運営部会方針、作業内容と推進計画の検討 〇小中一貫教育推進プラン検討
〇愛称、校名、校訓、校歌、校章、校旗の検討 〇学校運営部会方針、作業内容と推進計画の検討
〇学校教育目標の検討 〇愛称、校名、校訓、校歌、校章、校旗の検討
〇学校経営方針の検討 〇学校教育目標の作成と先行実施
〇めざす児童像、教師像の検討 〇学校経営方針の決定と一部先行実施
〇グランドデザインの検討 〇めざす児童像、教師像の決定と一部先行実施
〇コミュニティ・スクールの検討 〇グランドデザインの策定と一部先行実施

〇閉校式・開校式の検討
〇コミュニティ・スクール（ふるさと学習支援）

〇施設整備・予算部会方針、作業内容と推進計画の検討 〇学校文書整理
〇学校文書管理の検討 〇諸表簿の調整、各種データ管理検討
〇諸表簿の調整 〇学校徴収金・引き落とし事務の現状調査及び共通化の計画
〇学校徴収金・引き落とし事務の検討 〇各種会計の調整
〇各種会計の調整 〇口座関係調整（保護者・学校）
〇口座関係調整 〇就学援助関係
〇就学援助関係 〇備品調査・整理計画の作成
〇備品調査・整理計画の検討 〇学校図書調査・整理計画の作成
〇学校図書調査・整理計画の検討 〇新設校予算の検討

〇教材整理の検討、調査
〇家庭環境調査票、保健調査票の統一、緊急連絡網共通化

　※このスケジュールは、現段階での案であり、今後、進捗状況により変更になる場合があります。

〇小中学校間の円滑な接続を基盤に、義務教育９年間の連続した学びを通して、豊かな人間関係を築き、楽しく学び合う学校づくりを目指す。
〇知・徳・体のバランスのとれた社会人の基礎を養い、地域への愛着と誇り、「生きる力」を育む教育の実践を目指す。

■　結城南中学校区新設校推進委員会専門部会の推進計画（案）

学校運営部会

【主な構成員】
校長
教頭

学校評議員

◎愛称、校名、校歌、校章、校旗の検討
◎学校経営方針の策定
◎閉校行事、開校行事、記念誌等の準備
◎コミュニティ・スクールの設置
◎創立記念日の制定

専門部会幹事会

【主な構成員】
校長

学校教育課

◎新設校の設立のビジョン立案
（どんな学校を創るか）
◎各種基本方針の策定
◎部会協議事項の調整・決定

組織

◎９年間を見通した学びの連続性を保障する教育課程の編成
〇習熟度別学習、乗り入れ授業の実施による学力向上策の推進
〇インクルーシブ教育システムの構築により、安心して学べる学校づくりの推進
〇地域とともにある学校を生かし、ふるさと学習を取り入れた「総合的な学習の時間」の編成
〇外国語活動と英語科、ICT・プログラミング学習の推進
〇異学年交流を通して、児童生徒の自己肯定感の高揚及び社会性の育成プログラム作成

施設整備・
予算部会

【主な構成員】
校長
教頭

学校事務
司書教諭

◎備品の調整と廃棄
◎旧小学校からの備品運送計画の作成
◎学校図書の整理
◎新設校の学校予算の検討
◎学校文書・データ管理

地域連携部会

【主な構成員】
校長
教頭

P会長

◎旧PTA組織の解散（一元化、清算等）
◎新PTA組織の編成
（役員選出方法、規約等の見直し）
◎スクールバス関係
（運行計画、経路等）
◎学童関係（福祉部局）
◎教育後援会の検討

学校生活部会

【主な構成員】
校長
教頭

生徒指導主事
保健主事
養護教諭

◎児童生徒の事前交流事業計画
◎心のケア等支援対策
◎児童会行事の見直し
◎保健衛生対策

教育課程部会

【主な構成員】
校長
教頭

教務主任

◎学校行事、学年行事の調整
◎教育計画の作成
◎各教科年間指導計画の作成
◎通知票、評価方法等の検討
◎ふるさと学習の指導内容検討
◎英語学習の指導内容検討
◎プログラミング学習指導内容検討
◎日課表作成



- 7 -

令和７年度・一貫教育推進期（１） 令和８年・一貫教育推進期（２） 令和９年・一貫教育完成期
〇小中一貫教育推進プラン検討 〇小中一貫教育推進プラン検討 〇小中一貫教育推進プラン検討
〇教育計画の作成 〇教育計画共通事項一部先行実施 〇教育計画共通事項一部先行実施
〇習熟度別学習、乗り入れ授業の検討 〇習熟度別学習、乗り入れ授業一部先行実施 〇習熟度別学習、乗り入れ授業一部先行実施
〇９年間を見据えた年間指導計画の検討 〇９年間を見据えた年間指導計画の作成 〇９年間を見据えた年間指導計画の作成
〇ふるさと学習、英語、プログラミング教育年間指導計画 〇新設校校務分掌の検討 〇新設校校務分掌の作成
〇備品及び学校図書の整理計画の作成 〇備品及び学校図書の整理計画の作成 〇備品及び学校図書の移動　搬出と搬入
〇学校徴収金、口座、新設校予算等の検討 〇学校徴収金、口座、新設校予算等の決定 〇学校徴収金、口座等、会計事務の統一完成
〇旧PTA解散・新PTA・ 〇旧PTA解散・新PTA・ 〇旧PTA解散・新PTA・
   新コミュニティ・スクールの組織検討    新コミュニティ・スクールの組織検討    新コミュニティ・スクールの準備
〇通学路・スクールバスの検討 〇通学路・スクールバス説明会 〇スクールバス運行計画、プレ登校
〇閉校式・開校式準備委員会検討 〇閉校式・開校式準備委員会検討 〇閉校式、開校式準備
〇引っ越し計画の検討 〇学校評価検討 〇学校評価作成
〇中学校制服・名札・小学校シューズ・体操服・給食着・帽子 〇引っ越し計画の作成 〇引っ越し
〇学校説明会用パンフレット作成（教育委員会） 〇保護者対象学校説明会（教育委員会） 〇学校説明会、内覧会（教育委員会）

〇通学路の決定と安全対策の実施 〇通学班編成準備 〇通学班編成
〇スクールバス経路、運行方法の検討 〇スクールバス保護者説明会（教育委員会） 〇スクールバス児童・保護者説明会・プレ登校
〇旧PTA解散（一元化・清算）準備 〇旧PTA解散（一元化・清算）準備 〇旧PTA解散（一元化・清算）
〇新PTA組織編成（役員選出方法・規約・予算）検討 〇新PTA組織編成（役員選出方法・規約・予算）準備 〇新PTA組織編成（役員選出方法・規約・予算）完了
〇旧教育後援会解散と新教育後援会の検討 〇旧教育後援会解散と新教育後援会の準備 〇旧教育後援会解散と新教育後援会の決定

〇教育計画の検討・作成 〇教育計画の一部先行実施 〇教育計画の一部先行実施
〇習熟度別学習計画の検討 〇習熟度別学習計画の検討 〇習熟度別学習計画の作成
〇乗り入れ授業の検討と計画（外語、音楽、図画工作、体育等） 〇乗り入れ授業計画作成と一部実施 〇乗り入れ授業計画作成と一部実施
〇日課表の共通化案の決定 〇日課表の共通化試行 〇日課表確認
〇9年間の系統を踏まえた年間指導計画の検討 〇9年間の系統を踏まえた年間指導計画の検討作成 〇9年間の系統を踏まえた年間指導計画の作成
〇校内研修の一部共共通検討（英語教育・プログラミング学習） 〇学級編成の検討 〇学級編成計画の作成と実施
〇ふるさと学習年間指導計画の検討・一部先行実施・交流会 〇ふるさと学習年間一部先行実施・交流会 〇ふるさと学習年一部先行実施・交流会の実施
〇英語教育年間指導計画の作成・一部先行実施 〇英語教育一部先行実施 〇英語教育一部先行実施・交流会
〇プログラミング学習年間指導計画作成・一部先行実施 〇プログラミング学習一部先行実施 〇プログラミング学習一部先行実施
〇イングリッシュデイ、英検の検討と実施 〇イングリッシュデイ、英検の検討と実施 〇新設校校内研修・研究テーマ・計画作成
〇キャリア教育の年間指導計画作成と一部先行実施 〇キャリア教育の共通化と一部先行実施

〇教育計画の検討・作成 〇教育計画の一部先行実施 〇教育計画の一部先行実施
〇生活のきまり作成（できるものから一部実施） 〇部活動体験計画 〇部活動見学
〇保健衛生関係、学校保健計画、学校安全計画等の検討 〇保健衛生関係、学校保健計画、 〇保健日誌等検討
〇校医、学校薬剤師の検討    学校安全計画等の検討 〇健康診断等の計画
〇配膳室備品等の検討 〇校医、学校薬剤師の検討 〇教育支援関係、特別支援学級関係
〇保健室備品等の検討 〇配膳室備品等の検討 〇安全点検票作成
〇各種委員会・クラブ活動の検討 〇保健室備品等の検討 〇各種委員会・クラブ活動の検討
〇異学年交流の検討 〇各種委員会・クラブ活動の検討 〇異学年交流の全体計画と年間指導計画作成
〇体力の向上対策検討 〇異学年交流の全体計画と年間指導計画作成 〇体力の向上対策検討と一部先行実施
〇中学校制服・名札・小学校シューズ・ 〇体力の向上対策作成と一部先行実施
   体操服・給食着・帽子 〇地区別児童生徒会検討
〇清掃関係・清掃のしかたの共通化（手引き）と
   一部先行実施

〇小中一貫教育推進プラン検討 〇小中一貫教育推進プラン検討 〇小中一貫教育推進プラン検討
〇閉校式準備委員会の立ち上げ、 〇閉校式準備委員会の立ち上げ 〇閉校式、記念誌等の発行
   記念誌等の計画・予算案作成    記念誌等の計画・予算案作成 〇開校式準備、記念誌等の準備・予算案作成
〇開校式準備委員会の立ち上げ、 〇開校式準備委員会の立ち上げ 〇コミュニティ・スクールの統合準備
   記念誌等の計画・予算案作成    記念誌等の計画・予算案作成 （ふるさと学習支援）
〇コミュニティ・スクール（ふるさと学習支援） 〇コミュニティ・スクールの統合準備 〇小学校入学説明会
〇小学校入学説明会計画検討 （ふるさと学習支援） 〇中学校入学説明会
〇中学校入学説明会計画検討 〇小学校入学説明会計画作成
〇創立記念日の検討 〇中学校入学説明会計画作成

〇学校文書整理 〇学校文書整理 〇学校文書整理
〇諸表簿の調整 〇諸表簿の調整 〇諸表簿の調整
〇学校徴収金・引き落とし事務の共通化と一部実施 〇学校徴収金・引き落とし事務の準備 〇学校徴収金・引き落とし事務の準備
〇各種会計の調整 〇各種会計の調整 〇各種会計の調整
〇口座関係調整 〇口座関係調整 〇口座関係調整
〇就学援助関係 〇就学援助関係 〇就学援助関係
〇備品調査・整理　搬入するもの、廃棄するもの、購入するもの 〇備品調査・整理　搬入するもの、廃棄するもの、購入するもの 〇備品調査・整理　搬出、搬入、廃棄、新規購入
〇学校図書調査・整理　搬入するもの、廃棄するもの 〇学校図書調査・整理　搬入するもの、廃棄するもの 〇学校図書調査・整理　搬出、搬入、廃棄
〇新設校予算案の作成 〇新設校予算案の作成 〇新設校予算案の完成
〇家庭環境調査票、保健調査票の統一、 〇教材整理計画作成 〇教材整理・搬入
   緊急連絡網共通化 〇家庭環境調査票、保健調査票の統一、 〇家庭環境調査票、保健調査票の統一、

   緊急連絡網共通化    緊急連絡網共通化

【小中一貫教育】
　　小・中学校が目標を共有し、義務教育９年間を通じた教育課程を編成し、　系統的な教育を目指す教育

【小中一貫型学校（併設型）】
　　同一の設置者で、小学校６年、中学校３年、学校毎に校長、教職員組織
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結城市教育委員会 学校教育課 小学校新設推進係

TEL：0296-34-0376　 FAX：0296-32-1999　 e-mail：school@city.yuki.lg.jp

　問合せ先

6. 検討組織体制について

結城南中学校区新設校推進委員会専門部会組織体制

結 城南 中学 校 区新 設 校推 進委 員 会

専門部会幹事会

学校生活部会

部会長：江川北小学校長

・児童生徒の事前交流
　事業計画

・心のケア等支援対策

・児童会行事の見直し

・保健衛生対策

学校運営部会

部会長：上山川小学校長

・愛称、校名、校歌、校章
　の検討

・学校経営方針の策定

・閉校行事、開校行事、
　記念誌等の準備

・コミュニティスクールの
　設置

施設整備・予算部会

部会長：江川南小学校長

・備品の整理と廃棄

・学校図書の整理

・新設校の学校予算の
　検討

教育課程部会

部会長：絹川小学校長

・学校行事・学年行事の
　調整

・通知表、評価方法等の
　検討

地域連携部会

部会長：山川小学校長

・旧ＰＴＡ組織の解散
　（一元化、精算等）

・新ＰＴＡ組織の編成
　（役員選出方法、規程
　　等の見直し等）

・※スクールバス関係
　（運行計画、経路等）

・※通学路の安全対策

保護者（PTA）

・

地　域

・

関係機関

・例規整備

・補助金申請

・ｽｸｰﾙﾊﾞｽの運行

・施設設備の予算化

・人事的配慮

結城市
・

結城市教育委員会

※ワーキングチームで検討する項目

・各教科年間指導計画の
　作成

・総合的な学習の時間の
　指導内容調整

・旧小学校からの備品
　運搬計画の作成

【幹事長】結城南中学校長

【幹　 事】各小学校長

【事務局】学校教育課小学校新設推進係

【事　 務】各種基本方針の策定、部会協議事項の調整・決定など

7. 開校までのスケジュール（案）について

R10

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

敷地測量

地盤調査

設
計
・
工
事

調
査
等

基本
設計

行事等

R5 R6 R7

開

校

年度

月
10
11
12

1
2
3

1
2
3

4
5
6

4
5
6

7
8
9

10
11
12

1
2
3

4
5
6

R8 R9

備品搬入・組立

新設小学校
基本設計
実施設計
建設工事

1
2
3

4
5
6

10
11
12

7
8
9

7
8
9

　　　　　建  設  工  事

10
11
12

実施
設計

7
8
9

出張授業(体験授業)      

完成式典

ﾌﾟﾚ登校(ｽｸｰﾙﾊﾞｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)

引越し作業

●敷地測量

●地盤調査

見学会(児童)、完成見学会(保護者)

●

校舎竣工

●

外構竣工

設計者選定 施工業者選定


