
 

 

結城南中学校区新設小学校の開校時期について 

 

結城市教育委員会 

 

 

このことにつきましては、下記の理由により当初予定していた「令和９年４月」から１

年延期し、「令和１０年４月」に変更いたします。 

児童・生徒、保護者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、御理解御協力をお願い

申し上げます。 

 

記 

 

 

【開校を１年延期する理由】 

１ 基本設計後に生じた変更作業に伴う実施設計の遅延 

  市議会からのご意見などに対応するため、基本設計後に変更作業等が必要となったこ

とから、実施設計の完了が令和６年度末になる見込みです。これにより工事契約の時期

が当初予定の７年６月から７年９月にずれ込む見込みとなります。 

 

２ 資材不足に起因する納期の延長 

  昨今の物価の高騰、資材不足の状況は周知のことですが、特に基礎杭の納期が当初１

か月程度の見込であったことに対し、３か月程度を要することが判明したため、建物全

体の工事が遅れる見込みとなります。 

 

３ 働き方改革に伴う建設業の週休２日の導入 

  労働基準法の改正により、令和６年４月から、建設業にも時間外労働の上限規制が適

用されたことに伴い、週休２日の導入が不可避となっています。これまで、本工事にお

いては週休１日で工期を組んでいましたが、労働者の健康確保とワークライフバランス

の実現を目指す本法改正の趣旨を鑑み、適正に対応する必要がありますので、工期が当

初の想定より長くなる見込みになります。 
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