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令和６年度 結城南中学校区新設校進捗報告説明会報告書 

 

１ 説明会の実施概要 

 会場 実施日時 参加者数 

江川南小学校 会議室 令和６年６月１９日(水)１４：２０～１４：５０ ４３人 

江川北小学校 体育館 令和６年６月２８日(金)１５：１０～１６：３０ ５０人 

上山川小学校 音楽室 令和６年７月 ５日(金)１２：４０～１３：１０ ２８人 

山川保育所 ホール 令和６年７月 ５日(金)１６：００～１６：４５ ２７人 

山川小学校 会議室 令和６年７月１１日(木)１５：３０～１６：１０ １７人 

絹川小学校 
多目的 

集会施設 

令和６年１１月２９日（金）１８：００～１９：００ ５人 

令和６年１１月３０日（土）１０：１５～１０：４０ ６人 

     合計（延べ人数） １７６人 

 

２ 説明会における主な質疑応答のまとめ 

（１）開校時期の延期について 

質問・要望 回 答 実施場所 

① 開校時期が１年延期となっ

たが、さらに延期になること

はあるのか。 

令和１０年度開校を目標として進めてい

く。そのためには令和７年度からの校舎建設

工事のための予算が市議会で承認されるこ

とが必要である。 

江川北小 

上山川小 

山川小 

② 市議会で予算を承認してか

らでないと校舎建設工事の

施工業者が決まらないと思

うが、令和１０年度開校に間

に合うのか。 

スケジュールとしては令和７年３月に市

議会で予算が承認されて、入札を経て令和７

年９月に施工業者と契約締結し、その後、工

事に着工する計画である。施工業者が決まら

ないといったことがないように、無理のない

設計を進めていく。 

上山川小 

③ 校舎建設工事の予算が承認

されるまで統合は遅れるの

か。予算に関わらず１０年度

に既存学校を活用して統合

するのか。 

予算が否決された場合、その理由がすぐに

対応可能なものか、１年単位で見直しが必要

なものかどうかで変わると考えられる。校舎

建設工事のための予算が市議会で承認が得

られるように進めていく必要がある。現時点

では既存の校舎を利用して統合することは

難しいと考える。 

江川北小 

④ 延期になった理由の一つで

ある杭の納品期間の遅れは、

現時点でなぜ分かるのか。 

設計の段階で、基礎杭（オーダーメイド品）

の納品期間が当初想定の期間より時間がか

かる見込みである。 

江川北小 

⑤ 延期になった理由の一つで

ある建設業の週休２日制導

入は分かっていたことでは

週休２日制の導入に加えて、今年度から国

庫補助金の条件が工事期間の２年から３年

に延長されたことに伴い、天候による稼働日

江川北小 
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ないのか。 数や安全面を考慮し工事期間を３年として

計画し直したため。 

 

（２）スクールバスや通学路について 

質問・要望 回 答 実施場所 

① スクールバスの検討内容を

教えてほしい。 

令和５年度から小学校ごとに地域連携部

会ワーキングチーム（ＰＴＡ、自治会、青少

年育成結城市民会議、学校関係者）を立ち上

げ、乗降場所やルートを検討し、現在では全

１２ルート、１２台が提案されている。 

江川南小 

江川北小 

② スクールバスの乗降場所は

決まっているのか。 

令和５年度にワーキングチームから提案

された乗降場所候補とルート案について、事

務局で運行シミュレーションを行った。乗降

場所候補の安全性やルート運行上の課題の

洗い出しを行った。今後、具体的に候補地を

示していくので、その段階で意見をいただき

たい。 

江川北小 

絹川小 

③ スクールバスでの下校につ

いても検証しているのか。ど

うやって通うことになるの

か気になる。 

低学年と高学年で下校時間が変わるので、

それを踏まえて検証していく。まだ公表でき

る段階にないが、現在は１２台での運行を想

定して検討を進めている。 

江川北小 

絹川小 

④ スクールバスを利用する場

合、料金はかかるのか。 

現時点では無料を想定している。 
江川北小 

⑤ スクールバスを利用できる

範囲は決まっているのか。新

設校から２㎞以内に居住す

る児童は徒歩通学なのか。 

乗降場所は現在の５つの小学校と２㎞を

超える範囲でワーキングチームが提案する

場所を参考に設置する。２㎞以内の居住児童

については、２㎞を超えた場所にある乗降場

所に行きスクールバス通学とするか、徒歩通

学とするか各家庭の判断とする予定である。 

上山川小 

 

（３）放課後児童（学童）クラブについて 

質問・要望 回 答 実施回 

① 今回のような新設校の説明

会において、学童の担当部署

も参加して学童クラブにつ

いて説明していただきたい。 

今後、説明会を開催する際には担当部署と

相談し同席を検討する。 
江川北小 

② 学童は結城南中学校の敷地

内に新しく建設なのか、中学

校の教室を利用するのか。 

学童クラブの担当部署である子ども福祉

課で検討しており、今後検討内容について情

報提供していく。 

山川小 
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（４）新設校建設に係る事業費や財源について 

質問・要望 回 答 実施回 

① 校舎建設に係る事業費と補

助金はいくらぐらいなのか。 

新設校校舎の建設工事費が約４２億４千

万円の見込みである。校舎の工事費と委託費

を含めた事業費約４３億６千万円の財源内

訳は国庫補助金が約１１億１千万円、市の借

入が約２６億８千万円、一般財源が約５億７

千万円である。 

江川北小 

② 建設工事費５３億円から４

９億円に下がったのはなぜ

か。 

主な内容は①中央廊下の幅員を当初予定

していた４ｍから既存校舎と同様の２.３ｍ

とすることで校舎面積を６５５㎡縮小②当

初予定していた全熱交換機の導入見直し③

結城南中学校との共有であるグラウンドの

排水工事を別計上としたことによる。 

上山川小 

山川保育所 

 

（５）学校種（小中一貫校・義務教育学校）や教育内容について 

質問・要望 回 答 実施回 

① 小中一貫校のメリットを教

えてほしい。新設校は小中一

貫校で決定しているのか。 

義務教育学校は１人の校長のもと、９年間

の教育課程が行われる。一方、小中一貫校は

小学校と中学校のそれぞれの校長をはじめ

とする教職員組織で児童生徒を見守ること

ができ、かつ９年間の連続した教育課程が実

施できる。今回の新設校に関しては、小学校

だけでも５つの小学校が統合する大型統合

である。そのため小学校児童の環境変化や精

神的な不安感への配慮は最優先すべきであ

り、仮に結城南中学校まで含めた義務教育学

校とする場合は、９００人規模の大きな学校

になることから受験を控える中学生の不安・

負担への対応が求められる。これらの検討を

経て、新設校の学校形態については小中一貫

校とすることが総合的に判断された。 

江川北小 

② 既存の学校に５校が統合さ

れた場合、小中一貫校といえ

るのか。 

小中一貫校には２種類あり小学校と中学

校が離れた場所にある施設分離型と同じ敷

地内にある施設併設型がある。新設校は小中

連携がスムーズにできることから同じ敷地

内での施設併設型小中一貫校を進めている。 

江川北小 
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③ 小中一貫教育の教育コンセ

プトにあるイングリッシュ

デイや英語のシャワーとは

具体的にどのようなものか。 

休み時間に英語の音楽をかけたり、日付を

定めて１日中英語を中心に会話したりする

などの新しい取り組みである。外国語教室を

設置し、ＡＬＴが常駐し外国の文化や言語を

身近に感じる学習環境を整えることを検討

している。 

江川北小 

④ 各種行事は今までどおり行

うのか。 

小学校と中学校で入学・卒業式・運動会等

の実施時期が違うので、他の小中学校と同様

に今までどおりの実施になる。 

絹川小 

⑤ 運動会を一緒に行うといっ

た義務教育学校の形なのか。 

小中一貫校なので小学校・中学校それぞれ

の校長により組織は別になるため、運動会な

どの行事は基本的には別々に実施する予定

である。また、中学校の教科の先生が小学校

でのり入れ授業を行うなど、同じ敷地に中学

校と小学校がある強みを生かしていく。 

絹川小 

 

（６）配置計画について 

質問・要望 回 答 実施回 

① 小学生の遊び場は新設校の

広場（中庭・テラス）等と説

明があったが、グラウンドで

中学生が部活動をしている

姿を見たら小学生も一緒に

活動したいと感じると思う。

また学童の児童の遊び場所

はどうか。 

小学校と中学校のグラウンドをフェンス

で分けることは難しいと考えている。希望す

れば小学校高学年から中学校の部活動に参

加することも考えられる。また、部活動中の

学童クラブの児童の遊び場に関しては、時間

帯や場所のルールを協議していく。 

上山川小 

② グラウンドが小学生と中学

生で約３０，０００㎡使える

とのことだが、共有できるの

か。 

一緒に活動するときと別々に活動すると

きのルールを決めて有効に活用できるよう

にしていく。 
山川小 

③ スクールバスのロータリー

は１２台入るのか。１２台全

部集まって、置き去りや忘れ

物の確認をすることはでき

るのか。 

現状のロータリーの計画では難しいため、

安全性を確保した運用ができるように検討

を進めていく。地域連携部会ワーキングチー

ムでバスのルートや乗降場所を検討してお

り、新設校へ全台が一気に到着するのではな

く時間差で到着するようなシミュレーショ

ンをしている。 

山川小 
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④ 児童数４２３人に対して１

００台分の駐車場では少な

いと思われるが、中学校の駐

車場も利用できるのか。 

中学校側に約１００台分の駐車場を整備

する計画である。小中一貫校となるので、行

事等の際は共同利用することは可能だと考

えている。 

山川小 

⑤ 駐車場は足りるのか。運動会

等の行事の際、駐車場は大丈

夫なのか。周辺の土地を借り

ることができるのか。 

雨天時の送迎車も含め検討している。行事

の際は、小学校跡地の活用も考慮する。小学

校約１００台、中学校約１００台分駐車場を

敷地内に整備する計画である。 

絹川小 

⑥ 特別支援学級の教室が以前

は９学級だったが、６学級に

なっている。教室数は足りる

のか。 

特別支援学級の児童数は、将来の支援が必

要な児童を見込むことが難しいため出現率

で推計している。以前の９学級は令和 5 年度

の児童数から推計し、現在の６学級は令和６

年度の出現率を用いて推計している。 

山川小 

⑦ 通級指導教室を分ける必要

があるのか。普通教室との行

き来がし易い場所が良いと

思う。 

通級指導教室は文部科学省から設けるこ

とが推奨されており、結城市においても特別

支援教育に力を注いでいくという考えから

様々な教育的ニーズに対応するために設置

し、運用面については今後検討していく。 

山川小 

⑧ 遊具広場には何の遊具が設

置されるか。 

遊具の種類については未定であり、今後、

児童にどのような遊具があったらよいかア

ンケートをとり、保護者の意見も参考にして

選定する予定である。 

山川小 

⑨ 給食はどこに届くのか。 給食センターから１階の配膳室に届く。２

階の４～６年生の給食はコンテナごとエレ

ベーターで昇降し、２階の配膳室に運ぶ予

定。コンテナから各教室までは従前の運営と

同様に子どもたちが運ぶことになる。 

絹川小 

⑩ １・２年生の教室から配膳室

までが遠い気がする。 

ランチルームがあるので、合同で給食をと

ることも検討している。 
絹川小 

⑪ 建物がこれだけ大きいと、教

室で着替えて体育館までの

移動や他の授業での移動教

室に間に合わないのではな

いか。 

体育館を利用する時は、近くに更衣室もあ

るのでそちらの利用も可能であり、時間割を

工夫して支障がないようにする。 絹川小 

⑫ 図書室は今までのようなも

のなのか。 

今までの図書室の要素に加えてパソコン

教室の機能を持ったメディアセンターが設

置される。そこでの授業や外部とのオンライ

ン交流も可能で、様々な活用ができるように

なる。 

絹川小 
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⑬ 通常時に児童が使う階段は

どこになるのか。 

南側は昇降口付近に１つ、北側は体育館付

近に１つの計２つであり、主に特別教室への

移動に使うようになる。 

絹川小 

 

（７）その他 

質問・要望 回 答 実施回 

① これまでも既存校舎の利用

について議論はあったが、

市議会から今回（令和６年

３月付帯決議により）はじ

めて指摘されたのか。 

令和３年度の結城市学校適正配置等検討

委員会において、既存校舎の利用について検

証している。既存校舎の老朽化や吸収合併に

よる統合での児童・住民の心情的な課題が挙

げられたため、新設統合が提言された。市議

会からは今回はじめて指摘された。 

江川南小 

② 議会から付帯決議が出さ

れ、すぐに教育委員会で延

期を決定しているため、行

政だけで物事を進めている

印象を受ける。延期を決定

するにあたって、保護者の

意見を聞いてほしかった。 

令和２年度から統合に向けていくつもの

段階を踏んで、市議会にも説明してきたが、

今回はじめて新設校建設について付帯決議

が出された状況である。今後は、令和１０年

度開校を目指して市議会の理解を得られる

ように引き続き説明を続け、保護者の皆様に

も説明会を通じてきめ細かく意見を聞いて

いく。 

江川北小 

③ 現在１クラス２０人程度で

担任が２人ついているが、

新しい学校では 1 クラス４

０人程度で何人の担任がつ

くのか。 

学級担任は、配置基準により現在と同様に

統合後も１人になる。新設校では全ての学年

が３５人以下で学級編制される。統合後は児

童のケアに当たる専門の先生が配置される

制度があり、必要に応じて加配により複数体

制の授業も想定される。 

江川北小 

④ 体操服について統合前に決

めて揃えていき、新設校に

なったときに全員が揃って

いるようにしたい。 

順次、学校生活部会で検討していく。 

江川北小 

⑤ 学区ごとに衣料組合がある

が、北部の学区よりも体操

服の値段が高いので、新設

校に切り替わるタイミング

で検討してほしい。 

体操服の購入方法については、確認してお

知らせする。 

江川北小 

⑥ 体操服が開校と同時に新し

くなるならば、予算を確保

して体操服の支給をしてほ

しい。 

保護者の過度の負担にならないよう検討

していく。 
江川北小 
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⑦ 小中一貫校として小学校と

中学校の体操服を合わせて

いくことはあるか。 

学年別に３種類ある中学校の体操服を統

一したうえで、小学校でも同じ体操服を使用

することも含め、保護者の負担軽減を検討し

ていく。 

山川保育所 

⑧ 結城南中学校の改修工事が

夏休みに行われるが、間に

合わないと聞いているがど

うなのか。 

今年の夏休みに実施する工事は、結城南中

学校の給排水管改修工事と廊下から教室に

入る扉の高さを変える改修工事である。工期

は２月までを設けており、それが遅れるとい

った話は現在ではない。スケジュールどおり

進めるように管理していく。 

江川北小 

⑨ 中学校のテニスコートが解

体工事の影響で使えなくな

っている。現在使っている

北側のサブコートは使いに

くい。 

南側のテニスコートのうち１面は、工事の

影響で使えないが、残りの３面は学校判断で

使っていないと思われる。北側のサブコート

は今後整備される予定であり、年内に完了す

る見込みである。 

山川保育所 

⑩ 旧校舎の活用について、ど

こまで進んでいるのか。 

統合になると５つの学校が閉校となる。行

政での利用、地域での利用、民間での利用が

考えられる。今年度は、民間事業者に跡地利

活用のアイデアがあるかサウンディング調

査を実施する予定である。 

江川北小 

⑪ 今回初めて保育所で説明会

を実施したので、初めて資

料を見た保護者もいると思

うが、今後も説明会を行う

予定はあるか。 

今後も引き続き、説明会や意見交換会を開

催していく。 

山川保育所 

⑫ 絹川小学校は、結城東中の

学区になるのではないか。 

小森・久保田・慶福・宮崎の４地区は結城

東中学校区、その他の地区は結城南中学校に

なっている。新設校は小中一貫校になるの

で、9年間のつながりをもった学習ができる。

小中一貫教育の継続を理由とした学区外申

請を出していただければ、現在東中学区の４

地区についても南中学校へ入学が可能にな

るよう柔軟に対応する予定である。 

絹川小 

⑬ プール学習はどうなるの

か。 

新設校にプールは設置されないので、現在

の南中学校と同様に外部委託になる。 
絹川小 

⑭ 年間を通して、児童生徒の

校舎間の行き来はどのくら

いになるのか。 

小学生が中学校校舎へ行って活動すると

いうのは、建物の基準が違ってくるため難し

いが、中学生は小学校の特別教室等の利活用

を積極的に図っていく。 

絹川小 
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⑮ 新設校舎の Wi-Fi 環境はど

うなるのか。 

全館になる予定。 
絹川小 

⑯ 工事の騒音は大丈夫なの

か。 

中学校の学校運営に支障がないように配

慮し、近隣へも注意を払って実施する。 
絹川小 

⑰ 授業参観など、これまでよ

り人数が増えると思うが大

丈夫なのか。 

普通教室の廊下側の扉を全開にすること

ができるので、ワークスペースと一体的な広

さを確保できる。 

絹川小 

⑱ 統合後のクラス数はどれく

らいか。 

１～４年生は２クラス、５～６年生は３ク

ラスになる見込みである。 
絹川小 

⑲ 新設校に入るのは今の在校

生では１・２年生だけなの

で、説明会を実施しても参

加人数は少ないのだと思

う。説明会は授業参観など

保護者が集まっている時や

保育園児の保護者などを対

象に実施したほうが良いの

ではないか。 

今後は授業参観や保育参観などで保護者

が集まる機会に実施できるよう調整してい

く。 

絹川小 

 


