

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
茨城県	結城市	絹川地区1	小森	①・②			③・④					
			結城(健田, 八幡)	→								
		結城地区	結城			①・②						
			大谷瀬			→						③・④
			小田林								→	
			区画									
		江川地区	田間									
			上成									
			武井									
			北南茂呂				①・②					③・④
			東茂呂			→						
			七五三場								→	
			大木									
			江川新宿									
			江川大町									
		山川地区	粕礼									
			今宿				①・②					
			山川新宿			→						③・④
			新宿新田								→	
			山王									
			芳賀崎									
		上山川地区	上山川				①・②					③・④
			鹿窪				→					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。