

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
茨城県	結城市	絹川地区1	小森	①・② →											
			結城(健田、八幡)												
		結城地区	結城												
			大谷瀬					①・② →				③・④			
			小田林									①・② →			
			区画									①・② →			
		江川地区	田間												
			上成												
			武井												
			北南茂呂					①・②				③・④			
			東茂呂					①・② →							
			七五三場									①・② →			
			大木												
			江川新宿												
			江川大町												
		山川地区	粕礼												
			今宿					①・②				③・④			
			山川新宿					①・② →							
			新宿新田									①・② →			
			山王												
		上山川地区	上山川					①・②				③・④			
			鹿窪					①・② →				③・④ →			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。