

事業計画

区分	地区区分	整備内容	短期			中期					長期							
			R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17~ (2035~)			
指定地内	加藍中枢部	調査	発掘調査等 →	→	→	→	→											
		測量			地形測量													
		設計				基本設計	実施設計											
		地形造成						造成工事	→									
		雨水排水								雨水排水工事	→							
		遺構表示			仮設表示	→	→	→	→	→								
		動線										動線整備						
		解説板・案内板	仮設設置	→	→	→	→						設置工事					
		修景・植栽											植栽・維持管理	→	→	→	→	→
		管理施設								境界杭	史跡標識	照明設備 電気設備						
		便益施設										園路整備						
		その他	SNSでの情報発信、出前授業、デジタルコンテンツの整備など →															
	寺地	調査	発掘調査等 →	→	→	→	→											
		民有地		公有化														
		測量			地形測量													
		設計				基本設計	実施設計											
		地形造成									造成工事	→						
		雨水排水										雨水排水工事	→					
		遺構表示			仮設表示	→	→	→	→	→	→							
		動線											動線整備					
		解説板・案内板	仮設設置	→	→	→	→	→	→	→	→		設置工事					
		修景・植栽											植栽・維持管理	→	→	→	→	→
		管理施設									境界杭	照明設備 電気設備						
		便益施設										園路整備 東屋など						
	その他	SNSでの情報発信、出前授業、デジタルコンテンツの整備など →																
	結城八幡瓦窯跡	調査	発掘調査等 →	→	→	→	→											
		測量			地形測量													
		設計								基本設計	実施設計							
		地形造成										造成工事	→					
		雨水排水											雨水排水工事					
		遺構表示				仮設表示	→	→	→	→	→		遺構表示					
		動線												動線整備				
		解説板・案内板	仮設設置	→	→	→	→	→	→	→	→		設置工事					
		修景・植栽												植栽・維持管理	→	→	→	→
		管理施設										境界杭	照明設備 電気設備					
		その他	SNSでの情報発信、出前授業、デジタルコンテンツの整備など →															
指定地外		結城廃寺跡	にぎわいと交流	用地				買収										
	確認調査							発掘調査等	→									
	設計									基本設計	実施設計							
	結城八幡瓦窯跡	にぎわいと交流	用地				買収											
		確認調査							発掘調査等	→								
		設計									基本設計	実施設計						
市道	結び	歩行空間整備												歩道整備				

※事業計画は必要に応じて見直しを行います。

史跡結城廃寺跡附結城八幡瓦窯跡整備基本計画【概要版】

令和5年(2023)3月発行


発行・編集 茨城県結城市教育委員会

〒307-8501 結城市中央町二丁目3番地

史跡結城廃寺跡附結城八幡瓦窯跡 整備基本計画

【概要版】

完成予想図



結城廃寺は、奈良時代前半に創建され、室町時代中頃まで存続した寺院の遺跡です。塔や金堂、講堂などの主要な建物の遺構が残り、奈良・平安時代の寺院構造をよく伝える寺院です。

本計画は、令和2年度(2020)に策定した史跡結城廃寺跡附結城八幡瓦窯跡保存活用計画を基に史跡の価値を高め、保存し、多くの市民や来訪者が史跡に親しみ、楽しんで活用してもらうために必要な整備について定めたものです。

令和5年(2023)3月

結城市教育委員会

