

○令和5年度第6次結城市総合計画基本構想一部改定スケジュール

資料2

	内 容	2023年度（令和5年度）												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	全体 全体スケジュール	● 市議選		庁議 策定方針		● 市長選	素案			原案	パブコメ		策定	議会上程
2	基本構想 基本構想一部改定 土地利用構想改定			庁議			素案			原案	パブコメ		策定	
3	市議会 市議会 議会説明会・3月議会									全員協議会 11月17日				3月定例会
4	庁議 改定に係る決定機関 (市長含む)			策定方針				素案	原案				策定 (庁議)	
5	庁内 改定委員会 改定に係る庁内決定機関 (部長会メンバー)			委員会設置				素案	原案				策定 (委員会)	
6	庁内 改定委員会（ワーキングチーム） 改定に係る庁内調整 (課長級)			WT組織			素案 9月22日		原案				策定 (WT)	
7	コンサル 業務委託（コンサル） 策定支援			選考委員会	事業者決定	業務委託（1ヵ年）								実績報告 納品

● 選挙（令和5年4月23日市議会、令和5年8月6日結城市長）