

(別添2)

【結城市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

市立学校（小中学校）全12校

結城市では現在、最大1Gbpsの回線を敷設しているが、ネットワークアセスメントを実施していないため、今後の学習展開を計画する中で、早急なネットワーク速度調査を実施し数値化することが必要である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

市内小中学校全12校を対象に令和7年12月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

日常的なネットワークの監視及び令和7年度に実施するネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和7年度末までに対象校における改善策の完了を目指す。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメント実施後に検討していく。