

対象年度	令和 8年度							総合計画実施計画策定及び行政評価シート				
事務事業名	市道舗装補修事業							予算事業名	市道舗装補修事業費			
予算科目	会計	01	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	道路法、道路構造令			
			08	02	02	1101	経常経費					
総合計画体系	住みたい・住み続けたい 安全・快適な都市を目指そう 快適で住みやすいまちづくり 道路維持管理の充実							事業の区分	主要事業			
								担当課係等	土木課 維持係			
事業期間	継続 (昭和30年度～令和10年度)											
【めざす姿 (意図・どのような状態になるのか)】							【事業開始のきっかけや他市の状況など】					
安全・安心な道路とする。							住民からの要望が多く、道路の安全確保については、ますます緊急的な対応が求められている。					
【手段 (事業内容・どのようなことを行うのか)】							【対象 (だれに対して・何に対して行うのか)】					
経年劣化等による道路のひび割れ、水たまり、段差等の補修を行う。							道路の利用者。					
							【事業をとりまく環境の変化】					
							舗装の経年劣化に伴うひび割れや段差に加え、近年の集中豪雨による路肩や道路法面の崩れが多数生じている。 市民からの舗装補修要望は多く、道路の状態や利用環境により、緊急に対応する場合と年次計画に組み込み順番に対応していく場合とがある。					
【令和 8年度 事業内容】				【令和 9年度 事業内容】				【令和10年度 事業内容】				
<ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託 (路面性状調査) ・舗装補修工事 (箇所付け工事) ・舗装補修工事 (緊急対応工事) 				<ul style="list-style-type: none"> ・舗装補修工事 (箇所付け工事) ・舗装補修工事 (緊急対応工事) 				<ul style="list-style-type: none"> ・舗装補修工事 (箇所付け工事) ・舗装補修工事 (緊急対応工事) 				

■ 事業費

		R06年度	R07年度			
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0			
	県支出金	0	0			
	地方債	0	0			
	その他	0	0			
	一般財源	123,234	107,289			
歳入計 (千円)		123,234	107,289			
歳 出 内 訳	節 (番号 + 名称)	金額 (千円)	金額 (千円)			
	12 委託料	1,529	2,289			
	14 工事請負費	117,389	100,000			
	15 原材料費	4,316	5,000			
歳出計 (千円) (A)		123,234	107,289			
伸び率 (%)			-12.93			
備考						

令和 6年度行政評価シート

■指標

種類	指標名	単位		R06年度	R07年度	R08年度
活動 指標	生活道路の舗装打替延長	km/年	目標	1.60	1.60	1.60
			実績	1.39	0.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	整備率	%	目標	100.00	100.00	100.00
			実績	86.88	0.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

■事業評価

必要性	事業の必要性	A 必要性は高い	誰もが安全安心で通行できる道路は市民生活における重要な基盤である。
妥当性	実施主体の妥当性	A 妥当である	緊急性、必要性を考慮し、道路管理者が実施することが責務である。
	手段の妥当性	A 妥当である	緊急性や工事内容等を鑑み、直営や請負などの工法を選定している。
効率性	コストの効率性・人員効率	B どちらとも言えない	要望による補修箇所が年々増える中、緊急性、必要性に加え、コスト効率に繋がる費用対策を加味し、優先順位をつけて予算内で処理している。
公平性	受益者の偏り	A 偏りは見られない	市内全域を対象に道路管理者が実施すべき内容であり、公平性は高い。
有効性	成果向上の余地	A 上がっている	生活道路の安全確保につながっている。
進捗度	事業の進捗	C 遅れている	年度当初に計画した箇所付け工事については、予定どおり整備が進んでいるが、住民からの要望や修繕等が必要な箇所の全体に対しては、予算や人員的な課題があり、順調に進んでいるとは言えない。
総合評価 上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください			
補修要望は年々増加傾向にあり、現在の予算、人員では対応が難しい状況にある。			
対応策提言等 この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか			
緊急性が高いケースについては、安全が最優先であるため、コスト効率のみを迫及することは難しい。これまでの補修実績データを整理し、年次計画などの見直しを図り、適切な整備を行えるよう検討する。			

■方向性

<p>1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））</p> <p><input type="checkbox"/> 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） <input checked="" type="checkbox"/> 改善改革しながら継続 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続（改善・改革なし） <input type="checkbox"/> 統合・新規事業への展開</p> <p><input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 <input type="checkbox"/> 予定どおりの要求 <input type="checkbox"/> 一部改善の上要求 <input type="checkbox"/> 今回は見送り <input type="checkbox"/> その他の処置</p> <p>方向性の具体的内容</p> <p>補修要望箇所が増加傾向をたどる中、現状維持の予算及び人材で対応している状況であり、市内全域をカバーするには至っていない。緊急性が高いケースにおいて、コスト効率のみを迫及することは難しいことから、これまでの補修実績データを整理し、年次計画に先立つ市道整備計画や補修基準等の指針を数年ごとに見直しするなど出来る限り計画的な整備が行える体制づくりを進めていきたい。</p> <p>2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））</p> <p><input type="checkbox"/> 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） <input type="checkbox"/> 改善改革しながら継続 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続（改善・改革なし） <input type="checkbox"/> 統合・新規事業への展開</p> <p><input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 <input type="checkbox"/> 予定どおりの要求 <input type="checkbox"/> 一部改善の上要求 <input type="checkbox"/> 今回は見送り <input type="checkbox"/> その他の処置</p> <p>企画調整会議の意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入）</p> <p>上記評価のとおり</p>
管理課連絡欄