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1． はじめに 

結城市は関東平野のほぼ中央、茨城県西北端の県境に位置し、東は鬼怒川の清流をはさんで筑西市

と、南は古河市、八千代町と隣接し、北西は江川（西仁連川）を隔てて工業都市・栃木県小山市に接し

ており、茨城県の西の玄関口となっています。鉄道や幹線道路が整備され、市内はもとより近隣や東京への

通勤に便利であり、市北部では区画整理による住宅開発が行われ都市化が進んでいます。また、市の中央

部には工業団地が整備され、多くの工場が立地し市民の雇用に貢献しています。 

地勢は利根川の支流である鬼怒川・田川と西仁連川の河川にはさまれた常総台地の一つである「結城

台地」と呼ばれる海抜 20～45 メートルの標高をもつ比較的高いゆるやかな低稜傾斜地帯です。市域の南

部は農業地域になっており、肥沃な土地を活かし近郊農業が古くから盛んで、灌漑用水路が整備されていま

す。長寿命化修繕計画の対象橋梁の多くはこの灌漑用水路に架けられています。 

結城市の道路ネットワークの形成は、主要幹線道路として国道 4 号バイパスと国道 50号バイパスが交差

する位置にあり、4車線道路が東西南北に走っています。これに接続する主要地方道や一般県道等の幹線

道路により骨格的な道路網が形成されています。 

 

令和元年度（2019 年度）末現在において、市道橋として 228 橋を保有しています。建設後 50年を

超過する高齢橋梁は、107橋（約

47％）保有しています。20年後には

196橋（約 86％）と結城市のほとん

どが高齢化橋梁になってしまいます。この

ため結城市では平成 22 年度（2010

年度）から、橋梁の長寿命化修繕計

画に取り組んできました。 

平成 26 年度（2014 年度）から、

橋梁の近接目視による点検が義務化され近接目視点検が全橋終了したため長寿命化修繕計画の改定を

行うこととなりました。 

 

現状分析の結果を踏まえて、結城市における日常的な維持管理における基本方針の策定ならびに対象

橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針の見直しを行うとともに、必要

に応じて、劣化予測方法や補修工法、補修単価などの見直しを実施しました。 

 

結城市における橋梁長寿命化修繕計画の基本方針を次のように決定しました。 

  

高齢化橋梁の推移 

 

 

 

2019年現在  2039年予想 



結城市橋梁長寿命化修繕計画 

 

 

 

 

-2- 

 

長寿命化修繕計画策定の背景 

 

インフラ老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25年 6月に閣議決定した「日本再興戦略」

に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25年 11月に「インフラ

長寿命化基本計画」がとりまとめられた。この基本計画では国、自治体レベルで行動計画の策定を進めるこ

とで、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理を実現することとされている。 

結城市においても、この国の動きと歩調をあわせ、速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推

進するための計画（公共施設等総合管理計画）の策定に取り組み、平成 29年 3月に「結城市公共施

設等総合管理計画（行動計画）」を策定し取り組んでいる。これらの背景より、行動計画の「個別施設計

画」に該当する「橋梁長寿命化修繕計画」を策定するものである。 

 

長寿命化修繕計画策定の目的 

 

長寿命化修繕計画は、今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公共団体自ら計画策定する

ことにより、従来の事後的な管理から予防的な管理への転換を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の

修繕及び架替え（廃止も考慮）等に要する維持管理費用の縮減を図ることを目的としている。 

 

対象および計画期間 

 

長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は、結城市が管理する橋長 2ｍ以上の橋梁すべてとし、計画期間

は、2020年度（令和 2 年 4 月）から 50年間とする。 

 

定期点検およびパトロール 

 

橋梁については、市民生活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つため、5年に

1 回の頻度で予防保全型の点検・診断等（定期点検）を行う。 

加えて、日々の管理については、定期的なパトロールを実施し、安全確保に努めていく。 

 

対策優先順位 

 

緊急時にネットワークとして市の機能を確保する路線（避難路、輸送道路、通学路等）や 2 次災害の

被害が大きいと予想される橋梁（跨線橋や跨道橋）など、重要な橋梁のうち、健全性の評価が悪い橋梁

を優先的に機能保全を行う。 

加えて、生活道路のうち、孤立集落が発生する可能性のある橋梁など、市民生活に重要な役割を果たす

橋梁も優先的に機能保全を行う。  
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2． 対象施設 

結城市が管理する橋梁は、道路法で規定された 228橋となります。 

 

対象橋梁の一覧表を示します。 

 
 

 

 

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

産業系施設

学校教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

行政系施設

公営住宅

公園

その他

公共施設

対象施設

道路

橋梁

上水道

下水道

インフラ施設

1 2601 秋谷瀬橋 大谷瀬・下小塙線 81.00 18 21617 猿内橋 大橋町・善長寺線 5.35

2 21601 熊野堂橋 白銀町・大谷瀬線 8.50 19 21618 善長寺橋 大橋町・善長寺線 10.00

3 2603 田川橋 小森線 54.70 20 21619 無名橋８ 繁昌塚・仁軒寺線 5.60

4 21603 片蓋橋 駅南停車場線 4.50 21 21620 無名橋９ 繁昌塚・城ノ内線 5.60

5 21604 新川橋 久保田・片蓋線 10.60 22 21621 無名橋１０ 鹿窪・中線 6.60

6 21605 無名橋１ 久保田・片蓋線 5.60 23 21622 無名橋１１ 鹿窪・中線 4.80

7 21606 無名橋２ 久保田・片蓋線 6.00 24 21623 無名橋１２ 鹿窪・中線 3.90

8 21607 無名橋３ 久保田・片蓋線 4.50 25 21624 無名橋１３ 田間・大木線 6.35

9 21608 舟橋 小森・矢畑線 6.60 26 21625 中台橋 田間・大木線 3.50

10 21609 鳥井戸橋 小森・矢畑線 4.50 27 21626 無名橋１４ 上成・前新田線 6.35

11 21610 無名橋４ 小森・矢畑線 10.00 28 21627 無名橋１５ 上成・前新田線 3.40

12 21611 平和橋 馬場・田間線 8.60 29 21628 無名橋１６ 大木・山川新宿線 6.35

13 21612 無名橋５ 馬場・田間線 4.70 30 21629 無名橋１８ 馬場・粕礼線 8.02

14 21613 無名橋６ 今宿・浜野辺線 6.60 31 21630 無名橋１９ 一ツ木・北茂呂線 8.44

15 21614 出山大橋 片蓋・一ツ木線 4.50 32 21631 無名橋２０ 東茂呂・七五三場線 4.40

16 21615 無名橋７ 江川大町・今宿線 3.20 33 21632 無名橋２１ １０４０号線 13.20

17 21616 納屋前橋 江川大町・今宿線 11.40 34 21633 玉姫橋 １１３６号線 6.50

No 橋梁コード 橋梁名 路線名称
橋長

(m)
No 橋梁コード 橋梁名 路線名称

橋長

(m)
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35 2602 越渡橋 １１７１号線 40.00 76 21674 無名橋５５ ２２２３号線 3.80

36 21635 みかつきはし １２１５号線 7.80 77 21675 無名橋５６ ２２４５号線 2.60

37 21636 本町橋 １２２０号線 5.00 78 21676 無名橋５７ ２２５１号線 6.60

38 21637 町口橋 １２２８号線 7.90 79 21677 林河原橋 ２２５２号線 6.60

39 21638 無名橋２２ １２４９号線 4.00 80 21678 無名橋５８ ２２５８号線 6.60

40 21639 熊ノ堂橋 １２４９号線 4.50 81 21679 平間橋 ２２８７号線 5.50

41 21640 無名橋２３ １２５０号線 4.00 82 21680 無名橋５９ ２３７３号線 4.30

42 21641 西御嶽橋 １２５０号線 4.50 83 21681 無名橋６０ ２３８５号線 3.80

43 21642 無名橋２４ １４０４号線 2.80 84 21684 無名橋６３ ２４１２号線 2.30

44 21643 無名橋２５ １４０４号線 2.80 85 21685 無名橋６４ ２４１６号線 2.80

45 21644 無名橋２６ ２０３３号線 6.00 86 21686 無名橋６５ ２４１８号線 2.80

46 21645 無名橋２７ ２０５３号線 4.20 87 21687 無名橋６６ ２４２１号線 4.20

47 21646 無名橋２８ ２０５３号線 6.60 88 21688 無名橋６７ ２４２２号線 3.40

48 21647 無名橋２９ ２０５５号線 5.45 89 21689 無名橋６８ ２４２６号線 3.50

49 21648 無名橋３０ ２０５６号線 5.50 90 21690 無名橋６９ ２４６５号線 8.05

50 21649 無名橋３１ ２０５９号線 7.35 91 21694 無名橋７３ ２４７４号線 8.07

51 21650 無名橋３２ ２０６１号線 7.35 92 21696 無名橋７５ ２４７８号線 8.44

52 21651 無名橋３３ ２０６２号線 7.40 93 21697 無名橋７６ ２４７９号線 4.00

53 21652 無名橋３４ ２０６７号線 2.40 94 21698 無名橋７７ ２４８０号線 3.40

54 21653 無名橋３５ ２０７０号線 4.20 95 21699 無名橋７８ ２４８０号線 8.05

55 21654 無名橋３６ ２０７１号線 2.60 96 21700 無名橋７９ ２４８１号線 4.20

56 21655 無名橋３７ ２０７１号線 2.60 97 21702 無名橋８１ ２６１１号線 5.10

57 21656 無名橋３８ ２０７３号線 2.70 98 21703 無名橋８２ ２４８３号線 7.05

58 21657 無名橋３９ ２０７４号線 3.90 99 21704 無名橋８３ ２４８４号線 7.10

59 2604 十二天橋 ２１１３号線 40.20 100 21705 無名橋８４ ２４９２号線 7.10

60 21658 無名橋４０ ２１４０号線 4.50 101 21706 無名橋８５ ２４９３号線 6.57

61 21659 無名橋４１ ２１４１号線 4.50 102 21707 無名橋８６ ２５１４号線 3.00

62 21660 中船橋 ２１４４号線 4.50 103 21708 無名橋８７ ２５１５号線 4.60

63 21661 無名橋４２ ２１５８号線 6.10 104 21709 無名橋８８ ２５１６号線 2.50

64 21662 無名橋４３ ２１５９号線 6.60 105 21710 無名橋８９ ２５１６号線 4.50

65 21663 無名橋４４ ２１７９号線 5.80 106 21711 無名橋９０ ３０８８号線 5.90

66 21664 無名橋４５ ２１８１号線 5.60 107 21712 無名橋９１ ３０９９号線 5.90

67 21665 無名橋４６ ２１８３号線 5.60 108 21713 無名橋９２ ３１０７号線 4.00

68 21666 無名橋４７ ２１９０号線 3.90 109 21714 無名橋９３ ３１０８号線 4.00

69 21667 無名橋４８ ２２０９号線 4.00 110 21715 無名橋９４ ３１０９号線 5.90

70 21668 無名橋４９ ２２１５号線 4.00 111 21716 無名橋９５ ３１１０号線 4.00

71 21669 無名橋５０ ２２１７号線 3.80 112 21717 無名橋９６ ３１１１号線 5.90

72 21670 無名橋５１ ２２１８号線 3.80 113 21718 無名橋９７ ３１１２号線 5.90

73 21671 無名橋５２ ２２２０号線 3.80 114 21719 無名橋９８ ３１２０号線 5.90

74 21672 無名橋５３ ２２２１号線 4.00 115 21720 無名橋９９ ３１５０号線 2.90

75 21673 無名橋５４ ２２２２号線 4.00 116 21721 無名橋１００ ３１５１号線 3.10

No 橋梁コードNo 橋梁コード 橋梁名 路線名称
橋長

(m)
橋梁名 路線名称

橋長

(m)
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117 21722 無名橋１０１ ３１５３号線 4.00 158 21763 無名橋１３８ ４３９２号線 4.40

118 21723 城南橋 ３１８８号線 9.55 159 21764 無名橋１３９ ４３９３号線 4.40

119 21724 城之内橋 駅南停車場線 5.45 160 21765 無名橋１４０ ４３９４号線 5.50

120 21725 繁昌塚橋 ３１９６号線 4.60 161 21766 無名橋１４１ ４４０３号線 5.40

121 21726 無名橋１０２ ３１９６号線 2.80 162 21767 無名橋１４２ ４４０４号線 6.10

122 21727 無名橋１０３ ３１９６号線 5.60 163 21768 無名橋１４３ ４４０５号線 5.40

123 21728 新橋 ３１９７号線 8.55 164 21769 無名橋１４４ ４４０６号線 6.00

124 21729 無名橋１０４ ３２２７号線 5.60 165 21770 無名橋１４５ ４４０７号線 5.40

125 21730 無名橋１０５ ３２２８号線 5.60 166 21771 無名橋１４６ ４４３０号線 4.40

126 21732 無名橋１０７ ３２４６号線 5.70 167 21772 無名橋１４７ ４４３４号線 4.40

127 21733 無名橋１０８ ３３４０号線 5.60 168 21773 無名橋１４８ ４４３５号線 4.50

128 21734 無名橋１０９ ３３４１号線 5.60 169 21774 無名橋１４９ ４４３６号線 4.90

129 21735 無名橋１１０ ３３４２号線 5.60 170 21775 無名橋１５０ ５１７２号線 7.35

130 21736 無名橋１１１ ４００２号線 2.10 171 21776 無名橋１５１ ５１８１号線 4.40

131 21737 無名橋１１２ ４００３号線 2.10 172 21777 無名橋１５２ ５１９５号線 7.35

132 21738 富士見橋 ４００５号線 11.35 173 21778 無名橋１５３ ５２４５号線 6.35

133 21739 無名橋１１３ ４０６５号線 4.30 174 21779 無名橋１５４ ５２６０号線 4.30

134 21740 無名橋１１４ ４０６６号線 4.40 175 21780 無名橋１５５ ５２７１号線 6.30

135 21741 無名橋１１５ ４０７０号線 4.30 176 21781 無名橋１５６ ５２７２号線 6.30

136 21742 無名橋１１６ ４０７８号線 4.40 177 21782 無名橋１５７ ５２７６号線 8.40

137 21743 無名橋１１７ ４１０５号線 4.40 178 21783 無名橋１５８ ５２７８号線 7.30

138 21744 無名橋１１８ ４１０８号線 4.30 179 21784 中橋 ５２９２号線 4.10

139 21745 無名橋１１９ ４１０９号線 4.30 180 21785 無名橋１６０ ５３１５号線 3.70

140 2607 豊国橋 ４１４０号線 14.64 181 21786 中橋 ５３１５号線 9.40

141 21746 無名橋１２０ ４２９３号線 5.30 182 21787 出山橋 ５３２６号線 4.10

142 21747 無名橋１２１ ４２９４号線 5.45 183 21788 無名橋１６１ ５３４４号線 10.10

143 21748 無名橋１２３ ４２９６号線 5.50 184 21789 無名橋１６２ ５３４５号線 5.40

144 21749 無名橋１２４ ４３０１号線 5.30 185 21790 無名橋１６３ ５３４５号線 10.05

145 21750 無名橋１２５ ４３３３号線 3.10 186 21791 無名橋１６４ ５３４５号線 5.40

146 21751 無名橋１２６ ４３５９号線 6.00 187 21792 無名橋１６５ ５３４６号線 5.40

147 21752 無名橋１２７ ４３６０号線 5.40 188 21793 無名橋１６６ ５３４６号線 10.10

148 21753 無名橋１２８ ４３６１号線 4.00 189 21794 無名橋１６７ ５３４７号線 5.50

149 21754 無名橋１２９ ４３６２号線 5.30 190 21795 無名橋１６８ ５３４７号線 9.10

150 21755 古溜橋 ４３６３号線 3.60 191 21796 無名橋１６９ ５３５０号線 4.00

151 21756 無名橋１３１ ４３６３号線 4.50 192 21797 無名橋１７０ ５３８９号線 8.90

152 21757 鷺の谷橋 ４３７２号線 3.60 193 21798 新堀出山橋 ５３９５号線 11.40

153 21758 無名橋１３３ ４３７９号線 4.40 194 21799 無名橋１７１ ５４０５号線 5.40

154 21759 無名橋１３４ ４３８０号線 4.40 195 21800 無名橋１７２ ５４０６号線 5.40

155 21760 無名橋１３５ ４３８１号線 8.00 196 21801 無名橋１７３ ５４２９号線 9.00

156 21761 無名橋１３６ ４３８８号線 3.90 197 21802 無名橋１７４ ５４３１号線 9.10

157 21762 無名橋１３７ ４３９１号線 4.40 198 21803 無名橋１７５ ５４３２号線 9.10

No 橋梁コード 橋梁名 路線名称
橋長

(m)
No 橋梁コード 橋梁名 路線名称

橋長

(m)
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199 21804 無名橋１７６ ５４５３号線 5.40 214 21818 無名橋１８３ ５２４７号線 6.35

200 21805 無名橋１７７ ５４５８号線 4.20 215 21819 城南橋歩道橋 ３１８８号線 9.62

201 21806 無名橋１７８ ５５０７号線 9.00 216 21820 歩道橋 鹿窪・中線 9.84

202 21807 無名橋１７９ ５５１１号線 11.00 217 21821 無名橋１８４ 小森・矢畑線 2.90

203 21808 不動前橋 ５５３３号線 6.30 218 21822 無名橋１８５ ３３８７号線 6.20

204 21809 境橋 ５５３５号線 9.50 219 21823 無名橋１８６ ３２１５号線 4.50

205 21810 赤岩橋 ５５４４号線 8.40 220 21824 無名橋１８７ ３４１２号線 4.50

206 21811 戸崎下橋 ５５５３号線 9.14 221 21825 無名橋１８８ ４４５６号線 2.30

207 21812 向野橋 逆井・富士見線 12.70 222 21826 無名橋１８９ ４４５７号線 2.30

208 21814 無名橋１８１ ４３３４号線 3.20 223 21827 無名橋１９０ ４４５８号線 6.35

209 21815 小船橋 ５５３１号線 4.50 224 21828 無名橋１９１ ４４４９号線 3.40

210 2606 星ノ宮橋 ５０２８号線 16.80 225 21829 無名橋１９２ ４４４９号線 3.90

211 2605 上和田橋 ５０７５号線 17.50 226 21830 新南校橋 ３４０７号線 12.75

212 21816 東雲橋 １４０５号線 9.00 227 21831 二国橋 ３４３２号線 11.50

213 21817 無名橋１８２ １４１８号線 9.35 228 99999 七五三場橋 ５１２０号線 25.90

No 橋梁コード 橋梁名 路線名称
橋長

(m)
No 橋梁コード 橋梁名 路線名称

橋長

(m)
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3． 計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等を考慮

の上計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとします。 

結城市では、今後 10 年間を短期補修計画と位置づけ、橋梁点検や補修計画を立案しました。将来の

事業費の推移を示すために中長期計画として 50年間の計画期間を設定し事業計画をシミュレートしまし

た。 

今までの取り組みと、今後の計画を図で示すと以下のようになります。 

 

＜計画の位置付＞ 

 
 

 

中長期修繕計画を 50年間設定し、計画開始年度から 10 年間を短期補修計画としました。 

  

インフラ長寿命化基本計画

基本計画【国】

（行動計画）【地方】

公共施設等総合管理計画

（個別施設計画）

（行動計画）【国】

各省庁が策定

（個別施設計画）

結城市公共施設等総合管理計画（2017~46年度）

結城市橋梁長寿命化修繕計画（2020~69年度）
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4． 対策の優先順位の考え方 

結城市では、緊急時にネットワークとして市の機能を確保する路線（避難路、輸送道路、通学路等）や

2 次災害の被害が大きいと予想される橋梁（鉄道や道路の上を通る橋梁）など、重要な橋梁のうち、健全

性の評価が悪い橋梁を優先的に、機能保全を行います。 

加えて、生活道路のうち、孤立集落が発生する可能性のある橋梁など、市民生活に重要な役割を果たす

橋梁も優先的に機能保全を行います。 

橋梁の重要度については、橋梁が果たす役割に評価点を設けその組み合わせにより点数化しました。 

 

＜評価項目並びに重み係数＞ 

  
 

＜評定点＞ 

 
  

項目 係数

迂回路の有無 0.2

人口集中地区(DID) 0.2

橋長(m) 0.2

添架物の有無 0.2

路下条件 0.2

合計 1.0

迂回路の有無 添架物の有無

内容 評定点 係数乗算後 内容 評定点 係数乗算後

無し 100 20 有り 100 20

有り 0 0 無し 0 0

人口集中地区 路下条件

内容 評定点 係数乗算後 内容 評定点 係数乗算後

区域内 100 20 河川 40 8

区域外 0 0 道路 80 16

鉄道 100 20

橋長 開水路 20 4

内容 評定点 係数乗算後 湖沼 20 4

10m未満 0 0 海岸 20 4

10m以上15m未満 35 7 その他 0 0

15m以上30m未満 70 14

30m以上 100 20
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健全性の評価につきましては、5 年に 1 度の頻度で実施している橋梁点検の結果を用いています。 

橋梁点検の結果は、4 段階評価となっており、この評価基準は国が定めたもので、日本全国共通の評価

基準となります。 

 

 
 

この判定区分結果の悪い橋梁から機能保全を行います。 

将来的な利用形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、ほかの事業との関係性など様々な条件を検

討するため、実施までに期間を要する場合があります。 

 

5． 個別施設の状態等 

結城市では、橋梁定期点検要領に準じた橋梁点検を平成 28年度から平成 30年度の 3 か年で対象

橋梁すべてに対して実施しました。健全性の判定は、以下のようになりました。 

 

 
 

早期措置段階に相当する橋梁が 31 橋で、緊急に対応が必要な橋梁は 1 橋ありましたが、架替えを行う

予定のため経過観察としています。その他の橋梁は、概ね健全な状態にあると判断いたしました。 

早期措置が必要な橋梁につきましては、計画的に補修を実施していく予定です。その他、将来の劣化予

測や長寿命化修繕計画に従い、引き続き機能保全を実施していきます。 

  

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

判定区分の表
区分

主桁 横桁 床版 下部工 支承 その他 橋梁

Ⅰ 168 122 170 156 186 66 126

Ⅱ 51 2 4 47 2 160 70

Ⅲ 8 - 1 25 - 1 31

Ⅳ 1 - - - - 1 1
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6． 対策内容と実施時期 

個別施設計画では、次回の点検・診断や修繕、さらには、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、

複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施設毎

に整理する必要があるため、今後 10 年間の修繕計画を立案しました。 

更新については、定期点検により管理し協議により先延ばしすることも可能としました。 

なお、点検や修繕・更新設計時に新技術等の活用を検討し、従来方法と比較して費用の縮減や事業の

効率化が見込めるものについては採用します。 
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

町口橋 市道 １２２８号線 7.9 1969 51 H30 Ⅱ 点検 点検

二国橋 市道 ３４３２号線 11.5 1957 63 H28 Ⅱ 点検 点検

秋谷瀬橋 市道 大谷瀬・下小塙線 81 1979 41 H28 Ⅱ 点検 点検

十二天橋 市道 ２１１３号線 40.2 1987 33 H28 Ⅱ 点検 点検

上和田橋 市道 ５０７５号線 17.5 1972 48 H28 Ⅳ 点検 点検

みかつきはし 市道 １２１５号線 7.8 1917 103 H30 Ⅰ 点検 点検

越渡橋 市道 １１７１号線 40 1993 27 H28 Ⅱ 点検 点検

田川橋 市道 小森線 54.7 1974 46 H28 Ⅱ 点検 点検

熊野堂橋 市道 白銀町・大谷瀬線 8.5 1959 61 H30 Ⅱ 点検 点検・設計 設計

片蓋橋 市道 駅南停車場線 4.5 2005 15 H29 Ⅰ 点検 点検

新川橋 市道 久保田・片蓋線 10.6 1987 33 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋１ 市道 久保田・片蓋線 5.6 1986 34 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋２ 市道 久保田・片蓋線 6 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋３ 市道 久保田・片蓋線 4.5 1969 51 H29 Ⅰ 設計 点検 点検

舟橋 市道 小森・矢畑線 6.6 1975 45 H30 Ⅱ 点検 点検

鳥井戸橋 市道 小森・矢畑線 4.5 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋４ 市道 小森・矢畑線 10 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

平和橋 市道 馬場・田間線 8.6 1990 30 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋５ 市道 馬場・田間線 4.7 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋６ 市道 今宿・浜野辺線 6.6 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

出山大橋 市道 片蓋・一ツ木線 4.5 1970 50 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋７ 市道 江川大町・今宿線 3.2 1952 68 H29 Ⅰ 点検 点検

納屋前橋 市道 江川大町・今宿線 11.4 1990 30 H30 Ⅱ 点検 点検

猿内橋 市道 大橋町・善長寺線 5.35 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

善長寺橋 市道 大橋町・善長寺線 10 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋８ 市道 繁昌塚・仁軒寺線 5.6 1995 25 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋９ 市道 繁昌塚・城ノ内線 5.6 1988 32 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１０ 市道 鹿窪・中線 6.6 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１ 市道 鹿窪・中線 4.8 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１２ 市道 鹿窪・中線 3.9 1968 52 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１３ 市道 田間・大木線 6.35 1952 68 H30 Ⅱ 点検 点検

中台橋 市道 田間・大木線 3.5 1970 50 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１４ 市道 上成・前新田線 6.35 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５ 市道 上成・前新田線 3.4 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６ 市道 大木・山川新宿線 6.35 1973 47 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１８ 市道 馬場・粕礼線 8.02 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１９ 市道 一ツ木・北茂呂線 8.44 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋２０ 市道 東茂呂・七五三場線 4.4 1968 52 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋２１ 市道 １０４０号線 13.2 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

玉姫橋 市道 １１３６号線 6.5 1975 45 H30 Ⅱ 点検 点検

最新

点検

年次

対策の内容・時期
判定

区分
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

更新

更新

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

本町橋 市道 １２２０号線 5 1978 42 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋２２ 市道 １２４９号線 4 1969 51 H29 Ⅰ 点検 点検

熊ノ堂橋 市道 １２４９号線 4.5 1958 62 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋２３ 市道 １２５０号線 4 1969 51 H29 Ⅰ 点検 点検

西御嶽橋 市道 １２５０号線 4.5 1969 51 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋２４ 市道 １４０４号線 2.8 1995 25 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋２５ 市道 １４０４号線 2.8 1995 25 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋２６ 市道 ２０３３号線 6 1984 36 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋２７ 市道 ２０５３号線 4.2 2008 12 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋２８ 市道 ２０５３号線 6.6 1994 26 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋２９ 市道 ２０５５号線 5.45 1969 51 H30 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋３０ 市道 ２０５６号線 5.5 1969 51 H30 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋３１ 市道 ２０５９号線 7.35 1969 51 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋３２ 市道 ２０６１号線 7.35 1969 51 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋３３ 市道 ２０６２号線 7.4 1969 51 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋３４ 市道 ２０６７号線 2.4 2009 11 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋３５ 市道 ２０７０号線 4.2 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋３６ 市道 ２０７１号線 2.6 1969 51 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋３７ 市道 ２０７１号線 2.6 2009 11 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋３８ 市道 ２０７３号線 2.7 2009 11 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋３９ 市道 ２０７４号線 3.9 2009 11 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋４０ 市道 ２１４０号線 4.5 1969 51 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋４１ 市道 ２１４１号線 4.5 1969 51 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

中船橋 市道 ２１４４号線 4.5 1969 51 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋４２ 市道 ２１５８号線 6.1 1994 26 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋４３ 市道 ２１５９号線 6.6 1981 39 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋４４ 市道 ２１７９号線 5.8 1982 38 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋４５ 市道 ２１８１号線 5.6 1983 37 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋４６ 市道 ２１８３号線 5.6 1982 38 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋４７ 市道 ２１９０号線 3.9 1983 37 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋４８ 市道 ２２０９号線 4 1968 52 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋４９ 市道 ２２１５号線 4 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋５０ 市道 ２２１７号線 3.8 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋５１ 市道 ２２１８号線 3.8 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋５２ 市道 ２２２０号線 3.8 1968 52 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋５３ 市道 ２２２１号線 4 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋５４ 市道 ２２２２号線 4 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋５５ 市道 ２２２３号線 3.8 1968 52 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋５６ 市道 ２２４５号線 2.6 1940 80 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋５７ 市道 ２２５１号線 6.6 1978 42 H30 Ⅱ 点検 点検

最新

点検

年次

対策の内容・時期
判定

区分
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

主部材:計画補修

主部材:計画補修

主部材:計画補修

橋台:計画補修

橋台:計画補修 等

主部材:計画補修



結城市橋梁長寿命化修繕計画 
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

林河原橋 市道 ２２５２号線 6.6 1961 59 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋５８ 市道 ２２５８号線 6.6 1980 40 H30 Ⅱ 点検 点検

平間橋 市道 ２２８７号線 5.5 1967 53 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋５９ 市道 ２３７３号線 4.3 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋６０ 市道 ２３８５号線 3.8 1967 53 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋６３ 市道 ２４１２号線 2.3 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋６４ 市道 ２４１６号線 2.8 1968 52 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋６５ 市道 ２４１８号線 2.8 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋６６ 市道 ２４２１号線 4.2 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋６７ 市道 ２４２２号線 3.4 1968 52 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋６８ 市道 ２４２６号線 3.5 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋６９ 市道 ２４６５号線 8.05 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋７３ 市道 ２４７４号線 8.07 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋７５ 市道 ２４７８号線 8.44 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋７６ 市道 ２４７９号線 4 1967 53 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋７７ 市道 ２４８０号線 3.4 1967 53 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋７８ 市道 ２４８０号線 8.05 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋７９ 市道 ２４８１号線 4.2 1967 53 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋８１ 市道 ２６１１号線 5.1 1968 52 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋８２ 市道 ２４８３号線 7.05 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋８３ 市道 ２４８４号線 7.1 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋８４ 市道 ２４９２号線 7.1 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋８５ 市道 ２４９３号線 6.57 1968 52 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋８６ 市道 ２５１４号線 3 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋８７ 市道 ２５１５号線 4.6 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋８８ 市道 ２５１６号線 2.5 1967 53 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋８９ 市道 ２５１６号線 4.5 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋９０ 市道 ３０８８号線 5.9 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋９１ 市道 ３０９９号線 5.9 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋９２ 市道 ３１０７号線 4 1995 25 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋９３ 市道 ３１０８号線 4 1995 25 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋９４ 市道 ３１０９号線 5.9 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋９５ 市道 ３１１０号線 4 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋９６ 市道 ３１１１号線 5.9 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋９７ 市道 ３１１２号線 5.9 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋９８ 市道 ３１２０号線 5.9 1995 25 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋９９ 市道 ３１５０号線 2.9 1995 25 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１００ 市道 ３１５１号線 3.1 1995 25 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１０１ 市道 ３１５３号線 4 1995 25 H29 Ⅱ 点検 点検

城南橋 市道 ３１８８号線 9.55 1959 61 H30 Ⅱ 点検 点検・設計 設計

最新

点検

年次

対策の内容・時期
判定

区分
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

主部材:計画補修

主部材:計画補修 等

橋台:計画補修 等

主部材:計画補修

橋台:計画補修 等

主部材:計画補修

更新



結城市橋梁長寿命化修繕計画 
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

城之内橋 市道 駅南停車場線 5.45 1989 31 H30 Ⅱ 点検 点検

繁昌塚橋 市道 ３１９６号線 4.6 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１０２ 市道 ３１９６号線 2.8 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１０３ 市道 ３１９６号線 5.6 1987 33 H29 Ⅰ 点検 点検

新橋 市道 ３１９７号線 8.55 1967 53 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１０４ 市道 ３２２７号線 5.6 1987 33 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１０５ 市道 ３２２８号線 5.6 1987 33 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１０７ 市道 ３２４６号線 5.7 1989 31 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１０８ 市道 ３３４０号線 5.6 1985 35 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１０９ 市道 ３３４１号線 5.6 1985 35 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１０ 市道 ３３４２号線 5.6 1985 35 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１１ 市道 ４００２号線 2.1 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１２ 市道 ４００３号線 2.1 1972 48 H29 Ⅰ 点検 点検

富士見橋 市道 ４００５号線 11.35 1972 48 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１３ 市道 ４０６５号線 4.3 1972 48 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１１４ 市道 ４０６６号線 4.4 1952 68 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１１５ 市道 ４０７０号線 4.3 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１６ 市道 ４０７８号線 4.4 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１７ 市道 ４１０５号線 4.4 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１８ 市道 ４１０８号線 4.3 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１１９ 市道 ４１０９号線 4.3 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１２０ 市道 ４２９３号線 5.3 1952 68 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１２１ 市道 ４２９４号線 5.45 1952 68 H30 Ⅱ 設計 点検 点検

無名橋１２３ 市道 ４２９６号線 5.5 1952 68 H30 Ⅱ 点検・設計 点検

無名橋１２４ 市道 ４３０１号線 5.3 1952 68 H30 Ⅱ 点検 設計 点検

無名橋１２５ 市道 ４３３３号線 3.1 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１２６ 市道 ４３５９号線 6 1952 68 H30 Ⅱ 点検 設計 点検

無名橋１２７ 市道 ４３６０号線 5.4 1952 68 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１２８ 市道 ４３６１号線 4 1952 68 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１２９ 市道 ４３６２号線 5.3 1952 68 H30 Ⅱ 点検 設計 点検

古溜橋 市道 ４３６３号線 3.6 1970 50 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１３１ 市道 ４３６３号線 4.5 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

鷺の谷橋 市道 ４３７２号線 3.6 1970 50 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１３３ 市道 ４３７９号線 4.4 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１３４ 市道 ４３８０号線 4.4 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１３５ 市道 ４３８１号線 8 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１３６ 市道 ４３８８号線 3.9 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１３７ 市道 ４３９１号線 4.4 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１３８ 市道 ４３９２号線 4.4 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１３９ 市道 ４３９３号線 4.4 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

最新

点検

年次

対策の内容・時期
判定

区分
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

更新

更新

更新

更新

更新

更新

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等



結城市橋梁長寿命化修繕計画 
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

無名橋１４０ 市道 ４３９４号線 5.5 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１４１ 市道 ４４０３号線 5.4 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１４２ 市道 ４４０４号線 6.1 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１４３ 市道 ４４０５号線 5.4 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１４４ 市道 ４４０６号線 6 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１４５ 市道 ４４０７号線 5.4 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１４６ 市道 ４４３０号線 4.4 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１４７ 市道 ４４３４号線 4.4 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１４８ 市道 ４４３５号線 4.5 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１４９ 市道 ４４３６号線 4.9 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５０ 市道 ５１７２号線 7.35 1972 48 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５１ 市道 ５１８１号線 4.4 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５２ 市道 ５１９５号線 7.35 1972 48 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５３ 市道 ５２４５号線 6.35 1972 48 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５４ 市道 ５２６０号線 4.3 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１５５ 市道 ５２７１号線 6.3 1972 48 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１５６ 市道 ５２７２号線 6.3 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５７ 市道 ５２７６号線 8.4 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１５８ 市道 ５２７８号線 7.3 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

中橋 市道 ５２９２号線 4.1 1970 50 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６０ 市道 ５３１５号線 3.7 1972 48 H29 Ⅰ 点検 点検

中橋 市道 ５３１５号線 9.4 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

出山橋 市道 ５３２６号線 4.1 1970 50 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６１ 市道 ５３４４号線 10.1 1952 68 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６２ 市道 ５３４５号線 5.4 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６３ 市道 ５３４５号線 10.05 1952 68 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６４ 市道 ５３４５号線 5.4 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１６５ 市道 ５３４６号線 5.4 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６６ 市道 ５３４６号線 10.1 1952 68 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１６７ 市道 ５３４７号線 5.5 1952 68 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１６８ 市道 ５３４７号線 9.1 1952 68 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１６９ 市道 ５３５０号線 4 1952 68 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１７０ 市道 ５３８９号線 8.9 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

新堀出山橋 市道 ５３９５号線 11.4 1989 31 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１７１ 市道 ５４０５号線 5.4 1973 47 H29 Ⅲ 設計 点検 点検

無名橋１７２ 市道 ５４０６号線 5.4 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１７３ 市道 ５４２９号線 9 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１７４ 市道 ５４３１号線 9.1 1952 68 H29 Ⅱ 点検 設計 点検

無名橋１７５ 市道 ５４３２号線 9.1 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検・設計

無名橋１７６ 市道 ５４５３号線 5.4 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

最新

点検

年次

対策の内容・時期
判定

区分
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

橋台:計画補修 等

更新

更新
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

無名橋１７７ 市道 ５４５８号線 4.2 1973 47 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１７８ 市道 ５５０７号線 9 1952 68 H29 Ⅱ 設計 点検 点検

無名橋１７９ 市道 ５５１１号線 11 1952 68 H30 Ⅱ 点検 設計 点検

不動前橋 市道 ５５３３号線 6.3 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

境橋 市道 ５５３５号線 9.5 1978 42 H29 Ⅱ 点検 点検

赤岩橋 市道 ５５４４号線 8.4 1952 68 H30 Ⅱ 点検 点検

戸崎下橋 市道 ５５５３号線 9.14 2007 13 H30 Ⅰ 点検 点検

向野橋 市道 逆井・富士見線 12.7 1991 29 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１８１ 市道 ４３３４号線 3.2 1973 47 H29 Ⅰ 点検 点検

小船橋 市道 ５５３１号線 4.5 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

東雲橋 市道 １４０５号線 9 1987 33 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１８２ 市道 １４１８号線 9.35 1970 50 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋１８３ 市道 ５２４７号線 6.35 1972 48 H30 Ⅰ 点検 点検

城南橋歩道橋 市道 ３１８８号線 9.62 1970 50 H30 Ⅰ 点検 点検

歩道橋 市道 鹿窪・中線 9.84 1980 40 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋１８４ 市道 小森・矢畑線 2.9 1969 51 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１８５ 市道 ３３８７号線 6.2 1993 27 H30 Ⅰ 点検 点検

無名橋１８６ 市道 ３２１５号線 4.5 1970 50 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１８７ 市道 ３４１２号線 4.5 1970 50 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１８８ 市道 ４４５６号線 2.3 1972 48 H29 Ⅰ 点検 点検

無名橋１８９ 市道 ４４５７号線 2.3 1972 48 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１９０ 市道 ４４５８号線 6.35 1972 48 H30 Ⅱ 点検 点検

無名橋１９１ 市道 ４４４９号線 3.4 1970 50 H29 Ⅱ 点検 点検

無名橋１９２ 市道 ４４４９号線 3.9 1952 68 H29 Ⅱ 点検 点検

新南校橋 市道 ３４０７号線 12.75 1985 35 H30 Ⅱ 点検 点検

星ノ宮橋 市道 ５０２８号線 16.8 1990 30 H28 Ⅰ 点検 点検

豊国橋 市道 ４１４０号線 14.64 1972 48 H28 Ⅱ 点検 点検

七五三場橋 市道 ５１２０号線 25.9 2018 2 H29 Ⅰ 点検 点検

51 55 56 49 31 55 49 47 56 34

最新

点検

年次

対策の内容・時期
判定

区分

合　計　　(百万円)

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

更新

更新
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7． 対策費用 

本市では、総事業費の算出にあたり、従来までの管理方法とされる対症療法型と計画的に補修など対策

を行う予防保全型の維持管理方針を設定し、事業費のシミュレーションを行いました。 

 

この結果、予防保全型の橋梁維持管理が経済的であると判断いたしました。 

また、市の財政の状況を鑑み計画的に事業継続できるように、予算の平準化を行いました。 

 

 
 

今後 50 年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型 84億円に対し、長寿命化修繕計画の実施

による予防保全型が 25 億円となり、コスト縮減効果は 59 億円となりました。 

なお、橋梁の損傷進行度や利用状況を鑑み、将来的に集約化・撤去を視野に入れ、維持管理に係る

費用縮減を図ります。 


